

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

К договору на восстановление асфальтового покрытия и установку поребриков
от 18.06.2014 г.

г. Мончегорск

«30» сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора **Рудакова Андрея Вячеславовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Мончегорское муниципальное унитарное предприятие «Городское благоустройство»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора **Волкова Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Пункт 1.3. читать в следующей редакции: Срок выполнения работ с момента подписания договора по 31.10.2014г.

«Заказчик»

Генеральный директор
ОАО «Мончегорскводоканал»




А.В. Рудаков

(подпись)

«Подрядчик»

Директор
ММУП «Городское благоустройство»



Ю.В. Волков

(подпись)